

新罗区“矿业+”经济十大重点推进项目清单

注：★为重点推进项目单位：万元

序号	项目名称	“矿业+”关联产业	建设地址（园区）	主要建设内容及规模	建设年限	总投资	项目进展情况	下一步计划	项目业主	（计划）开工、竣工年月	责任单位
共计17个项目,总投资101.48亿元,其中,1-5亿元项目8个,总投资16.67亿元;5-10亿元项目6个,总投资32.66亿元;10亿元以上项目3个,总投资52.15亿元											
（一）矿产资源开发利用											
1	龙岩市京源口矿业有限公司庙后石灰石深部延伸开采建设项目	矿产资源开发利用	新罗区小池镇汪洋村	本矿为已建矿山，设计生产规模为80万吨/年，采用地下开采，矿山设计利用资源量2368.21万吨。内容包括：完整的地质勘探、完整的地质工作报告及三合一、设计报告等、根据设计要求完成完整的开拓、运输、通风、排水系统和生产块数等工作以及安全避险“六大系统”的安装。年加工重质碳酸钙30万吨。	2025-2027年	12000	已完成地质工作报告及三合一的评审公示，完成地方价款评估工作，准备公示后缴交矿产资源价款后领取采矿证。	计划缴纳地质资源价款，取得新采矿证，准备编制设计工作。	龙岩市京源口矿业有限公司	开工：2025年12月；竣工：2027年12月。	区应急管理局 小池镇
2	★德翔锰基新能源材料生产项目	矿产资源开发利用	新罗区苏坂镇生物精细化工产业园	建筑面积21.6万平方米，分两期建设，主要建设电池用高纯硫酸锰及四氧化三锰生产线、资源回收利用系统生产线。新建生产车间（原料制粉车间、制液车间、净化车间等）及与上述生产车间配套的生产辅助工程、公用工程等设施。一期年产10万吨电池级硫酸锰/2万吨电池级四氧化三锰，及部分资源化回收副产品；二期年产10万吨电池级硫酸锰/2万吨电池级四氧化三锰，及部分资源化回收副产品。	2025-2027年	221513.9	进行项目总平设计和项目二次土地平整，同步着手准备安评材料。预计8月完成项目总平设计及二次土地平整，项目设计初步完成后缴纳剩余土地出让金并推进安评审批办理。	下一步确定场地标高，进行二次土方平整；优化总平图并送自然资源局审查，完成后缴纳剩余50%土地出让金，并着手办理工规、施工许可证。	福建省德翔新材料有限公司	开工：2025年12月；竣工：2027年12月。	苏坂镇
3	★泰天环境友好型半导体电子用新材料建设项目	矿产资源开发利用	新罗区苏坂镇生物精细化工产业园	项目分为两期;一期新建九氟异丁基甲醚;九氟异丁基乙醚;全氟庚酮;七氟异丁酸乙酯，三氟乙酸乙酯;全氟甲基乙烯基醚;全氟乙基乙烯基醚生产线及相对应的配套设施等;二期新建氢氟醚73;氢氟醚75;全氟庚基乙基醚;六氟丙烯二聚体(HFPD);六氟丙烯三聚体(HFPT)生产线及相对应的配套设施。	2025-2028年	62500	该项目正在进行总平文本设计。7月18日北部新城指挥部召开地价评估会议，待会议纪要会签后，完成三个小组出让会议材料组卷并上市市自然资源局。	待三个出让会议通过后，尽快开展摘地流程并办理相关施工手续，争取12月底开工建设	龙岩市泰天科技有限公司	开工：2025年12月；竣工：2028年12月。	龙门街道
4	★新罗区纳米级钙基新材料绿色智能制造项目	矿产资源开发利用	新罗区岩山镇佳山村	新建办公生活区、矿区道路、排土场所、石灰石生产线及相应的配套附属设施等。	2026-2028年	51130	探矿结束。	正在办理拓矿许可证。	龙岩丰富矿业有限公司	开工：2026年3月；竣工：2028年3月。	岩山镇
5	★高性能稀土永磁新材料项目	矿产资源开发利用	新罗区龙州工业园	项目拟租赁标准厂房，改建生产车间1栋，办公用房4栋及其他附属配套设施。新购置真空感应铸片炉、氢碎炉、气流磨、磁场小压机、磁场大压机、冷等静压机等设备共计1659台（套）。项目建成达产后，将形成具备年产5000吨高性能稀土永磁新材料的生产能力，其中NdFeB50N+系列：2500吨；NdFeBEH33+系列：2500吨。高性能稀土永磁新材料的生产将推动稀土在新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等重点领域的应用水平，可以提升稀土资源的应用价值。	2026-2028年	55000	已完成项目服务合同签订工作。	推动开展项目前期入园论证工作。	福建百至稀土永磁材料有限公司	开工：2026年6月；竣工：2028年6月。	龙州工业园区

序号	项目名称	“矿业+”关联产业	建设地址（园区）	主要建设内容及规模	建设年限	总投资	项目进展情况	下一步计划	项目业主	（计划）开工、竣工年月	责任单位
6	★新罗区白沙镇大科石英矿综合开发项目	矿产资源开发利用	新罗区白沙镇大科村	项目规划用地面积21650㎡（约32.5亩），主要建设主体工程、辅助工程、服务工程及相关附属工程等。建成后可年产50万吨石英砂岩、4万吨普通石英砂、0.16万吨高纯石英砂。	2026-2028年	22477	推进资源储量勘探工程（已完成钻探23个钻孔）；中部矿区的地面踏勘已经基本完成。	对一期的选矿工艺进行认证，完成中部矿区的填图和标签工作，定出二期探矿地点位置。组织钻探队伍进场。	龙岩天悦大科矿业有限公司	开工：2026年6月； 竣工：2028年12月。	区自然资源局 白沙镇
7	龙岩市新罗区西山坑煤矿转型综合开发利用项目	矿产资源开发利用	新罗区岩山镇山前村	主要为龙岩市新罗区岩山西山坑煤矿转型水泥用灰岩、石英砂开采项目。项目总用地面积约为4.6625平方公里，设计生产规模为150万吨/年。	2026-2028年	50000	已完成探矿工作。	准备相关材料，办理增加开采矿种手续。	龙岩市安晟煤矿有限公司	开工：2026年12月； 竣工：2028年12月。	区自然资源局
8	★龙岩市新罗区白沙内山萤石综合开发利用项目	矿产资源开发利用	新罗区白沙镇内山村	主要为龙岩市新罗区白沙内山萤石综合开发利用项目。项目总用地面积约为8.5961Km²，设计生产规模为6万吨/年。	2026-2028年	40000	正在开展前期工作。	完成矿权出让并开展探矿工作。	区自然资源局	开工：2026年12月； 竣工：2028年12月。	区自然资源局 白沙镇
9	★小陈坑稀土综合开发利用项目	矿产资源开发利用	新罗区万安镇小陈坑	项目建设内容包括小陈坑稀土矿区和稀土冶炼分离厂。项目总用地面积约400亩，设计产能设定为2万吨/年，以达到全部开采加工目标。 稀土开采后，将用于两个方向，其一为用于企业打造闭环系统，就是用于冶炼分离和精深加工，企业内部冶炼加工总量预估为1万吨。 第二个方向可通过战略合作方式，在国家统一计划下，进入国内稀土产业市场，开采及供应量预计为1万吨。	2026-2030年	150000	正在开展前期工作。	完成矿权出让并开展探矿工作。	中国稀土集团有限公司	开工：2026年12月； 竣工：2030年12月。	区自然资源局
（二）矿业+绿色经济											
10	龙岩新罗区红尖山固体废料综合利用项目	矿业+绿色经济	新罗区曹溪街道东山村	建筑面积2.6万平方米，标准厂房1栋，新建5条生产线，年综合处理利用200万吨城市建筑垃圾、电厂废渣和矿山废弃石渣等固体废料，年产干混砂浆80万吨、商品混凝土80万立方米、新型建材透气砖800万平方米。	2025-2026年	30000	生产工艺摆放布局流程已初步确定，目前正在进行设备订购、土地平整。	进行总平方案设计和修改，进行地勘。	福建红尖山环保科技有限公司	开工：2025年12月； 竣工：2026年12月。	曹溪街道
11	龙岩市新罗区雁石镇林坑煤矿历史遗留污染源综合治理	矿业+绿色经济	新罗区雁石镇大吉村	对项目区域内遗留2处矸石堆系统整治及矿井酸性水综合治理。实现矸石堆原位生态治理；矸石堆周边截排水沟建设；完成废弃矿洞封堵；补给区老窑采空区注浆；矿洞巷道内混凝土封堵；矿洞巷道外围注浆封堵；矿洞酸性涌水减量；构建完成矿区污染源风险防控平台1套及其相应的配套设施等。	2025-2026年	11882	已完成施工图评审，正在进行预算编制，已基本完成应急池建设。	待财审完成后就进场施工。	雁石镇人民政府 雁翔康源环保有限公司	开工：2025年12月； 竣工：2026年12月。	雁石镇
12	新罗钨渣减量化资源化和无害化综合利用处置项目	矿业+绿色经济	新罗区雁石镇洋城村	项目建筑面积约60亩。建设工程主要综合生产厂房、综合仓库、辅助生产工程、综合性工程、附属工程、公用工程等组成，生产区由钨渣废弃资源综合利用处置生产线联合厂房（内设钨渣废弃资源综合利用处置生产线生产车间）。建成后建设年处理10万吨钨渣可回收钨产品800吨，磷产品20000吨。	2026-2027年	20000	目前正在办理入园论证和环评。	加强与业主联系，推进入园论证和环评办理。	福建省大雁废弃资源综合利用有限公司	开工：2026年6月； 竣工：2027年12月。	雁石镇

序号	项目名称	“矿业+”关联产业	建设地址（园区）	主要建设内容及规模	建设年限	总投资	项目进展情况	下一步计划	项目业主	（计划）开工、竣工年月	责任单位
13	新罗区年产20万吨晶须石膏项目	矿业+绿色经济	新罗区龙州工业园	项目总用地约60亩，项目建筑面积约38000平方米，新建厂房及生产线，通过科学工艺对磷石膏无害化处理，用于生产晶须石膏系列产品。该产品属于高性能环保材料，可作为增强填料用于改性工程塑料，替代传统材料减少环境污染。项目整体投产达产后年回收处理磷石膏约100万吨，年产品须石膏约20万吨。	2025-2028年	58000	编制项目建设方案设计。	推进项目前期。	龙岩鑫亿豪环保科技有限公司	开工：2026年12月； 竣工：2028年12月。	西城街道
14	★尾矿（煤矸石）资源综合利用的循环经济示范园	矿业+绿色经济	新罗区曹溪街道	项目用地面积40亩，占地面积26500平方米，主要建设主体工程、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等；产品方案：计划年处理铁矿选矿尾砂160万吨，年处理35万吨煤矸石项目，回收氟化钙（平均品位85%以上）15万t/a，骨料机制砂100万t/a。	2026-2030年	150000	前期策划工作。	继续洽谈项目，推动项目落地。	龙岩市天山矿业有限公司、福建马坑矿业有限公司、华润水泥投资有限公司等企业	开工：2026年12月； 竣工：2030年12月。	曹溪街道
（三）矿业+机械装备											
15	★龙净联晖纯电宽体矿卡开发项目	矿业+机械装备	新罗区西陂街道龙净智慧环保产业园9号和10号车间	建设年产800-1000台新能源矿车生产线。	2025-2026年	50000	推进项目前期。	推进项目签约、开工。	福建龙净联晖科技有限公司	开工：2025年10月； 竣工：2026年6月。	西陂街道
16	★福龙钻项目（一期）	矿业+机械装备	新罗区龙州工业园	对福龙钻现有生产线进行改造、升级，全面谋划“技术研发中心建设、装备生产基地建设、保障服务网络构建”三大核心建设模块，实现年产300台矿用升降平台车、200台矿用多功能撬毛台车及100台矿用多功能作业机器人，实现年产值4.25亿元。	2025-2027年	10300	正在利用现有的厂房进行研发，制造矿用升降平台车、矿用多功能撬毛台车和多功能作业机器人。	打开市场，扩大产能。	福建亿钻机械有限公司	开工：2025年12月； 竣工：2027年12月。	南城街道
17	新罗智能巡检机器人及传送带检测仪器生产项目	矿业+机械装备	新罗区能源互联网产业园	建筑总面积10000平方米，新建2条智能巡检机器人及传送带检测仪器生产线及相应配套设施，年产智能巡检机器人及传送带检测仪器系列产品300台套。	2025-2028年	20000	正在开展土地报批工作。	土地招拍挂。	双铃（福建）智能设备制造有限公司	开工：2026年6月； 竣工：2028年12月。	西城街道